



มหาวิทยาลัยทักษิณ	
รับ 3131	วันที่ 7 ม.ย. 2561
เวลา 16:34	

ที่ สข ๐๐๐๓/ว ๕๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ถนนราชดำเนิน สข ๙๐๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้างจังหวัดสงขลา
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้างจังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ชุด

สืบเนื่องจากการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรากฏว่า สัญญาก่อสร้างของงานโครงการในจังหวัดสงขลาที่มีการลงนามแล้ว มีการแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสงขลาต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

จังหวัดสงขลา ขอเรียนว่า ได้จัดทำ “แนวทางการแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้างจังหวัดสงขลา” ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับของโครงการก่อสร้างแต่ละประเภทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยจึงขอให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานตรวจสอบก่อนลงนามในสัญญางานก่อสร้างให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับแนวทางที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสงขลาเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณานำแนวทางดังกล่าวไปใช้ดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงกฎหมาย ขอรระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐกระตุ้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสและในภาพรวมของปีงบประมาณด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชกรศักดิ์ เจริญโสภา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

โทร. ๐๘ ๖๔๙๑ ๕๖๒๒, ๐๘ ๖๔๘๙ ๔๒๑๐-๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. snk@cgd.go.th

แนวทางการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้าง จังหวัดสงขลา

ประเภทงานก่อสร้าง : อาคารและภูมิทัศน์

ประเภทงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาก่อสร้าง	ระยะเวลาก่อสร้าง	การแบ่งงวดงาน	หมายเหตุ
	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	เกิน 5,000,000 บาท	น้อยที่สุด (วัน)	ไม่เกิน (วัน)	(จำนวนงวด)	(ค่าเฉลี่ย + - จำนวนวัน)
1.ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น คสล. / อาคารชุดพักอาศัย						
1.1 พื้นที่ ไม่เกิน 300 ตร.ม.	/		160	200	5 - 6	
1.2 พื้นที่ระหว่าง 300 - 500 ตร.ม. ค่างานระหว่าง 5 - 10 ล้าน		/	190	225	6 - 7	
1.3 พื้นที่เกิน 500 ตร.ม. ค่างานมากกว่า 10 - 15 ล้าน		/	225	270	7 - 9	
2.อาคารเอนกประสงค์						
2.1 พื้นที่ ไม่เกิน 800 ตร.ม. ค่างาน ไม่เกิน 5 ล้าน	/		180	220	6 - 7	
2.2 พื้นที่เกิน 800 ตร.ม. ค่างาน 5 - 10 ล้าน		/	220	250	7 - 8	
3.อาคารเรียน/อาคารเพื่อการศึกษา						
3.1 พื้นที่ ไม่เกิน 750 ตร.ม. ค่างาน ไม่เกิน 5 ล้าน	/		170	215	6 - 7	
3.2 พื้นที่เกิน 750 ตร.ม. ค่างาน 5 - 10 ล้าน		/	215		7	
4.อาคารโรงอาหาร						
4.1 พื้นที่ ไม่เกิน 700 ตร.ม. ค่างาน ไม่เกิน 5 ล้าน	/		160	215	5 - 7	
4.2 พื้นที่เกิน 700 ตร.ม. ค่างาน 5 - 10 ล้าน		/	215		7	
5.อาคารโรงอาหาร						
5.1 พื้นที่ ไม่เกิน 700 ตร.ม. ค่างาน ไม่เกิน 5 ล้าน	/		160	215	5 - 7	
5.2 พื้นที่เกิน 700 ตร.ม. ค่างาน 5 - 10 ล้าน		/	215		7	
6.ลานกีฬา/ลานเอนกประสงค์	/					
6.1 พื้นที่ ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.			60		1	
6.2 พื้นที่เกิน 5,000 ตร.ม.		/		120	2	
7.งานปรับปรุงอาคาร						
7.1 การปรับปรุงอาคาร พื้นที่น้อยกว่า 500 ตร.ม.	/		180		6	
7.2 การปรับปรุงอาคาร พื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.		/		210	7	

แนวทางการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้าง จังหวัดสงขลา
ประเภทงานก่อสร้าง : การบริหารจัดการน้ำ

ประเภทงาน	งบประมาณ			ปริมาณงาน	ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน)	การแบ่งงวดงาน (จำนวนงวด)	หมายเหตุ
	ไม่เกิน 2,000,000 บาท	2,000,000 - 5,000,000 บาท	5,000,000 - 10,000,000 บาท				
1. งานขุดดิน							
1.1 งานขุดดินสระน้ำ (แก้มลิง)	/			ไม่เกิน 50,000 ลบ.ม.	90	3	- รถขุด 2 คัน - รถบรรทุก 2 คัน - รถบด 1 คัน
1.2 งานขุดดินสระน้ำ (แก้มลิง)		/		ไม่เกิน 100,000 ลบ.ม.	120	4	- รถขุด 3 คัน - รถบรรทุก 4 คัน - รถบด 1 คัน
1.3 งานขุดดินสระน้ำ (แก้มลิง)			/	ไม่เกิน 200,000 ลบ.ม.	180	6	- รถขุด 4 คัน - รถบรรทุก 6 คัน - รถบด 1 คัน
1.4 งานขุดดิน ขุดลอกคูคลอง	/			ไม่เกิน 50,000 ลบ.ม.	90	3	- รถขุด 2 คัน
1.5 งานขุดดิน ขุดลอกคูคลอง		/		ไม่เกิน 125,000 ลบ.ม.	150	5	- รถขุด 3 คัน
1.6 งานขุดดิน ขุดลอกคูคลอง			/	ไม่เกิน 250,000 ลบ.ม.	210	7	- รถขุด 4 คัน
							อัตราการทำงานของเครื่องจักรต่อวัน
							ต่อโครงการ
							- รถขุด 300 ลบ.ม.
							- รถบรรทุก 10 ล้อ 300 ลบ.ม.
							- รถบด 2,700 ลบ.ม.

อัตราการทำงานของเครื่องจักรต่อวัน / โครงการ

รายการ	จำนวนเครื่องจักร	ทำงาน		หมายเหตุ
	(เครื่อง)	(ม ³ /ชม./เครื่อง)	(ม ³ /ชม./เครื่อง/คิด 6 ชม.)	
1. เครื่องจักรชุด ก.				
1.1 รถขุด	2	50	600	ปริมาณงานดินขุด ไม่เกิน 40,000 ลบ.ม.
1.2 รถบรรทุก 10 ล้อ	2	50	600	
1.3 รถบด	1	450	2,700	
2. เครื่องจักรชุด ข.				
2.1 รถขุด	3	50	900	ปริมาณงานดินขุด ไม่เกิน 100,000 ลบ.ม.
2.2 รถบรรทุก 10 ล้อ	4	50	1,200	
2.3 รถบด	1	450	2,700	
3. เครื่องจักรชุด ค.				
3.1 รถขุด	4	50	1,200	ปริมาณงานดินขุด ไม่เกิน 200,000 ลบ.ม.
3.2 รถบรรทุก 10 ล้อ	6	50	1,800	
3.3 รถบด	1	450	2,700	

แนวทางการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้าง จังหวัดสงขลา

ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน

ประเภท	งบประมาณ		ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน)	การแบ่งงวดงาน (จำนวนงวด)	หมายเหตุ (ค่าเฉลี่ย+จำนวนวัน)
	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	เกิน 5,000,000 บาท			
1.งานถนนเสริมผิวลาดยาง	/		60	4	หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวน วันก่อสร้างให้แนบแผนการปฏิบัติงาน พร้อมระยะ เวลาในการดำเนินงานใน แต่ละขั้นตอน
2.งานถนนเสริมผิวลาดยาง		/	90	8	
3.งานซ่อมสร้างผิวลาดยาง	/		90	4	
4.งานซ่อมสร้างผิวลาดยาง		/	120	9	
5.ก่อสร้างถนนลาดยาง	/		150	5	
6.ก่อสร้างถนนลาดยาง		/	200	10	
7.ถนน คสล.	/		120	6	
8.ถนน คสล.		/	180	10	
- งานสะพาน	/		180	6	
- งานสะพาน		/	240	12	